

График реализации инвестиционной программы на 2023 год, млн. рублей с НДС

УТВЕРЖДАЮ:
руководитель организации

Директор АО "Хабаровская горэлектросеть"
И.Ю. Максимова
(подпись)
2023г.
М.П.

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года 2022г. **	Объем финансирования 2023 год.					Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **
			Всего 2023г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
			План	План	План	План	План	
	ВСЕГО по АО "ХГЭС"	279,42	49,31	1,17	10,20	15,58	22,36	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)	279,42	49,31	1,17	10,20	15,58	22,36	
1.1.	Расходы на создание систем учета электрической энергии	128,31	28,78	0,00	5,50	9,80	13,48	
1.2.	Реконструкция подстанций	28,17	3,59	0,00	0,00	0,25	3,34	
1.3.	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.	44,90	16,93	1,17	4,70	5,53	5,53	
1.3.1.	Автотранспорт	44,90	16,93	1,17	4,70	5,53	5,53	
1.4.	Модернизация линий	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Первый зам.директора

Костенко Е.Г.