3

Приложение № 1.1
	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор  АО"ХГЭС"

И.Ю. Максимова_____________


Пояснительная записка к инвестиционной программе
"Развитие электрических сетей Акционерного общества  "Хабаровская горэлектросеть" на территории г. Хабаровска.
2025-2029гг
	1.
	Цели и задачи инвестиционной  программы 
	-
	Инвестиционная программа направлена на обеспечение надежности качества электроснабжения потребителей города Хабаровска. 

Восстановление и модернизация основных фондов  для улучшения технических характеристик объектов электросетевого хозяйства.

Повышение пропускной способности электросетей, создание технической возможности технологического присоединения. 

Задачи, по обеспечению надежного, качественного энергоснабжения и по совершенствованию системы учета электрической энергии потребителей, в период действия данной инвестиционной программы развития, реализуются путем: 

- реконструкции  трансформаторных подстанций;

- установки приборов учета и внедрения автоматизированной системы учета энергоресурсов с дистанционной передачей данных; 

- приобретение и модернизация основных средств.

Основное направление инвестиционной программы энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

	2.
	Сроки реализации инвестиционной программы
	-
	с 2025  год по 2029 год

	3.
	Исполнители программы
	-
	Акционерное общество 

 "Хабаровская горэлектросеть"

	4.
	Источники финансирования инвестиционной программы
	-
	Амортизационные отчисления

	5.
	Объем финансирования инвестиционной программы
	
	Общий объем финансирования инвестиционной программы составляет 379,41 млн. руб. с учетом НДС

	6.
	Ожидаемые конечные результаты
	-
	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей; уменьшение потерь электроэнергии, продление срока службы оборудования, уменьшение затрат на текущий и капитальный ремонт. 

Реализация инвестиционной программы будет гарантировать наличие технической возможности присоединения энергопринимающих устройств как вновь  строящихся объектов жилья и инфраструктуры, так и реконструируемых с увеличением мощности. 



Электроснабжение потребителей города Хабаровска осуществляется в основном за счет получения мощности от сетей АО "Дальневосточная распределительная компания" через электрические сети Акционерного общества  "Хабаровская горэлектросеть". 
В эксплуатации  АО "Хабаровская горэлектросеть" на 01.01.2024г. находятся кабельные и воздушные линии 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ протяженностью 2 866,16 км: 

Кабельные линии 10/6/0,4 кВ – 1607,02 км; 
Воздушные линии 10/6/0,4 кВ – 1259,14 км; 
Трансформаторные подстанции и центральные распределительные пункты в количестве 1 145 штук общей мощностью 838,48 МВА.
По данным ежегодно проводимых АО "Хабаровская горэлектросеть" плановых замеров в зимний и летний максимум нагрузок загрузка электросетей АО "Хабаровская горэлектросеть" составляет примерно 60 % от установленной мощности.  В отдельных районах, особенно в районах малоэтажной застройки, наблюдается перегруз существующих сетей, в следствии увеличения нагрузки.  

Высокими нагрузками в нормальном режиме и недопустимыми нагрузками в режимах отключения одного трансформатора (80%) характеризуется загрузка трансформаторов в отдельных районах города.

Следует отметить существующие технические проблемы электрических сетей АО "Хабаровская горэлектросеть":

- идет старение эксплуатируемого оборудования. В настоящее время физический износ электрических сетей составляет 65 %. При нормативном сроке эксплуатации 25 лет значительное количество находящихся в эксплуатации подстанций выработали этот ресурс;

- на отдельных трансформаторных подстанциях 6/0,4 кВ требуется замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования 6 кВ, частично разрушена строительная часть ТП.
Инвестиционная программа "Развитие электрических сетей АО "Хабаровская горэлектросеть" на территории г. Хабаровска на 2025-2029г.г. предполагает: 

1.
Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)

1.1.
Расходы на создание систем учета электрической энергии

1.2.
Реконструкция подстанций

1.3.
Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.

1.3.1
Автотранспорт 

1.3.2
Модернизация мнемосхемы оперативно-диспетчерской службы

2.
Новое строительство (за счет амортизации)

2.1.
Электрические линии, в т.ч.

2.1.1
Строительство ВКЛ 6/0,4кВ

2.2.
Подстанции, в т.ч.

2.2.1
Строительство распределительного пункта РП-6кВ

2.2.2
Строительство трансформаторной подстанции ТП-1 6/0.4кВ 1*1000 кВА в т.ч. ПИР

2.2.3
Строительство трансформаторной подстанции ТП-2 6/0.4кВ 1*1000 кВА в т.ч. ПИР
Финансирование инвестиционной программы на 2025-2029 г.г. запланировано за счет средств амортизации в объеме 379,41 млн. руб. 

Целевые показатели для формирования инвестиционной программы. Показатели надежности и качества услуг на период 2025-2029 года.

	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час.
	0,73055
	0,71959
	0,7088
	0,69817
	0,6877

	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт.
	0,32696
	0,32206
	0,31723
	0,31247
	0,30778

	Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)
	1
	1
	1
	1
	1


Инвестиционный проект «Реконструкция подстанций»    
Трансформаторная подстанция ТП-164 - была построена и введена в эксплуатацию в 1968 году. За период более чем в 56 лет электрооборудование физически и морально устарело, оборудования было снято с производства, запчасти для капитального ремонта оборудования - отсутствовали, а технологии ушли далеко вперед. Но основной причиной модернизации ТП-164 является обеспечение необходимого резервирования трансформаторных подстанций.

В рамках модернизации необходимо произвести демонтаж устаревшего электрооборудования и установить оборудование нового образца (современные ячейки КСО с выключателями нагрузки по 6 кВ и панели ЩО с автоматическими выключателями по 0,4 кВ). Отремонтировать кровлю,  стены выровнять, зашпаклевать и окрасить вновь. Особенность данной модернизации, это производство работ без сноса строительной части и возведение новой.  АО «ХГЭС» приняли меры по капитальному ремонту и обновление внешнего вида ТП. 

Трансформаторная подстанция КТПн- 3634 - была построена и введена в эксплуатацию в 1977 году. Разрушена полностью строительная часть, оборудование РУ-6кВ и РУ-0,4кВ подлежит замене. Необходимо сносить подстанцию, и устанавливать КТПН на сваях, для улучшения электроснабжения.

  В производстве трансформаторов типа ТМГ применен ряд технических решений, увеличивающих их надежность и снижающих эксплуатационные затраты.

 - Трансформаторы изготавливаются в герметичном исполнении с полным заполнением маслом, без расширителя и без воздушной или газовой подушки.

 - Контакт масла с окружающей средой полностью отсутствует, что исключает увлажнение, окисление и шламообразование масла.  Тем самым предотвращается окисление масла, обеспечивается высокая электрическая прочность изоляции трансформатора.

 - Масло в трансформаторах  типа ТМГ (в отличие от трансформаторов типа ТМ, у которых не осуществляется дегазация масла) практически не меняет своих свойств в течение всего срока службы трансформатора. Исключается необходимость проведения испытаний масла, как при его хранении, так и при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации (''... Из герметизированных трансформаторов проба масла не отбирается.'' Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Москва, 2003. Глава 1.8.16, п. 13).

 - Не требуется проведение профилактических, текущих и капитальных ремонтов в течение всего срока эксплуатации трансформатора. Трансформаторы  типа ТМ требуют дополнительного проведения испытаний трансформаторного масла в процессе хранения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, проведения текущих и капитальных ремонтов.

- Гофрированные баки трансформаторов типа ТМГ абсолютно безопасны и имеют высокую надежность. Избыточное давление в баках при эксплуатации трансформаторов не превышает 0,18 ...0,23 кгс/см 2. Расчетный срок службы трансформатора типа ТМГ – 25-30 лет.

- Для регулирования напряжения трансформаторы снабжаются переключателями с автоматическим внутренним фиксатором положений и контактами оптимальной формы. Такое  техническое решение исключают выход из строя трансформаторов по причине короткого замыкания секций обмоток, и тем самым обеспечивается более высокая надежность трансформаторов типа ТМГ по сравнению с трансформаторами типа ТМ.

 - Круглая форма обмоток и ярмовые балки повышенной жесткости, выполненные из швеллера, обеспечивают устойчивость трансформаторов при коротких замыканиях. Трансформаторы типа ТМ подвержены повреждениям при коротких замыканиях из-за овальной конструкции обмоток и недостаточно жестких ярмовых балок, выполненных из уголка.

ТП – 164.

Обоснование замены двух существующих трансформаторов типа ТМ 400 и 400 кВА на ТМГ  400 и 400 кВА.

На подстанции используются силовые трансформаторы ТМ-1 – 400 кВА, заводской номер 7822, 1970 года изготовления и ТМ-2 – 400 кВА, заводской номер 953 ,1980 года изготовления, т.е. срок эксплуатации в несколько раз превышает нормативный в 25 лет.

Эксплуатация трансформаторов типа ТМ с большим сроком эксплуатации  повышает вероятность возникновения пожаров и взрывов этих трансформаторов, понижение изоляции, плохая герметизация, механические повреждения, наличие посторонних примесей в изоляционной среде и т. д., независимо от типа трансформатора, могут привести к короткому замыканию внутри него и как следствие, к взрыву.

 Режим работы трансформатора должен быть экономически целесообразным. Это требование выполняется созданием условий, обеспечивающих минимум потерь мощности в силовых трансформаторах при работе по заданному графику нагрузки, соответствующей загрузкой трансформатора, устранением холостого хода (ХХ) трансформатора, возрастающий в процессе эксплуатации и превышающий паспортные данные. Учет фактических потерь XX трансформаторов целесообразен как при расчетах технологических потерь в сетях предприятий, так и при обосновании экономического эффекта замены трансформаторов, вследствие возрастания потерь холостого хода снижается КПД трансформаторов. 

 Для трансформаторов со сроком службы более 20 лет потери холостого хода возрастают в среднем с интенсивностью 1,75% (от паспортного значения) в год. 

Для трансформаторов, отработавших более 30 лет, допустимые нагрузки (перегрузки) следует снизить на 10-15%.

Технические характеристики трансформаторов типа ТМ и ТМГ 400 кВА

	Наименование технических характеристик
	Трансформатор типа ТМ


	Трансформатор типа ТМГ

	
	значение
	Единица измерения
	значение
	Единица измерения

	Номинальная мощность
	400
	кВА
	400
	кВА

	Номинальная частота
	50
	Гц
	50
	Гц

	Номинальное напряжение обмотки ВН
	6000
	В
	6000
	В

	Номинальное напряжение НН
	400
	В
	400
	В

	Потери холостого хода
	1240
	Вт
	940
	Вт

	Потери короткого замыкания
	7600
	ВТ
	7600
	Вт

	Напряжение короткого замыкания
	5,5
	%
	5,5
	%

	Группа соединение обмоток 
	У/Ун-0
	
	Д/Ун-11
	

	Габаритные размеры
	1760
	1100
	1815
	мм
	1395
	1090
	1520
	мм

	L
	В
	Н
	
	
	
	
	
	
	
	


В качестве энергосберегающего мероприятия предлагается заменить морально и физически устаревшие трансформаторы классом напряжения 6/0,4 кВ современными трансформаторами ТМГ-630 и 400 кВА с улучшенными техническими характеристиками.

Замена трансформаторов позволит избежать выхода из строя имеющихся трансформаторов, создания аварийных ситуаций, снизить нерациональный расход электроэнергии. Современные масляные трансформаторы ТМГ, в сравнении с установленным оборудованием, имеют ряд преимуществ по эксплуатации:

- не требуют производить отбор пробы масла;

- трансформаторы ТМГ практически не требуют расходов на предпусковые работы;

- трансформаторы ТМГ не требуют расходов на обслуживание в эксплуатации;

- трансформаторы ТМГ не нуждаются в профилактических ремонтах и ревизиях в течение всего срока.

КТПн – 3634.

Обоснование замены двух существующих трансформаторов типа ТМ 400 и 400 кВА на ТМГ  400 и 400 кВА.

На подстанции используются силовые трансформаторы ТМ-1 – 400 кВА, заводской номер 25507,  года изготовления 1986 и ТМ-2 – 400 кВА, заводской номер 1425 ,2007 года изготовления, т.е. срок эксплуатации в несколько раз превышает нормативный в 25 лет.

Эксплуатация трансформаторов типа ТМ с большим сроком эксплуатации  повышает вероятность возникновения пожаров и взрывов этих трансформаторов, понижение изоляции, плохая герметизация, механические повреждения, наличие посторонних примесей в изоляционной среде и т. д., независимо от типа трансформатора, могут привести к короткому замыканию внутри него и как следствие, к взрыву.

 Режим работы трансформатора должен быть экономически целесообразным. Это требование выполняется созданием условий, обеспечивающих минимум потерь мощности в силовых трансформаторах при работе по заданному графику нагрузки, соответствующей загрузкой трансформатора, устранением холостого хода (ХХ) трансформатора, возрастающий в процессе эксплуатации и превышающий паспортные данные. Учет фактических потерь XX трансформаторов целесообразен как при расчетах технологических потерь в сетях предприятий, так и при обосновании экономического эффекта замены трансформаторов, вследствие возрастания потерь холостого хода снижается КПД трансформаторов. 

 Для трансформаторов со сроком службы более 20 лет потери холостого хода возрастают в среднем с интенсивностью 1,75% (от паспортного значения) в год. 

Для трансформаторов, отработавших более 30 лет, допустимые нагрузки (перегрузки) следует снизить на 10-15%.

Технические характеристики трансформаторов типа ТМ и ТМГ 400 кВА

	Наименование технических характеристик
	Трансформатор типа ТМ


	Трансформатор типа ТМГ

	
	значение
	Единица измерения
	значение
	Единица измерения

	Номинальная мощность
	400
	кВА
	400
	кВА

	Номинальная частота
	50
	Гц
	50
	Гц

	Номинальное напряжение обмотки ВН
	6000
	В
	6000
	В

	Номинальное напряжение НН
	400
	В
	400
	В

	Потери холостого хода
	1240
	Вт
	940
	Вт

	Потери короткого замыкания
	7600
	ВТ
	7600
	Вт

	Напряжение короткого замыкания
	5,5
	%
	5,5
	%

	Группа соединение обмоток 
	У/Ун-0
	
	Д/Ун-11
	

	Габаритные размеры
	1760
	1100
	1815
	мм
	1395
	1090
	1520
	мм

	L
	В
	Н
	
	
	
	
	
	
	
	


В качестве энергосберегающего мероприятия предлагается заменить морально и физически устаревшие трансформаторы классом напряжения 6/0,4 кВ современными трансформаторами ТМГ-630 и 400 кВА с улучшенными техническими характеристиками.

Замена трансформаторов позволит избежать выхода из строя имеющихся трансформаторов, создания аварийных ситуаций, снизить нерациональный расход электроэнергии. Современные масляные трансформаторы ТМГ, в сравнении с установленным оборудованием, имеют ряд преимуществ по эксплуатации:

- не требуют производить отбор пробы масла;

- трансформаторы ТМГ практически не требуют расходов на предпусковые работы;

- трансформаторы ТМГ не требуют расходов на обслуживание в эксплуатации;

- трансформаторы ТМГ не нуждаются в профилактических ремонтах и ревизиях в течение всего срока.
Проведение работ по реконструкции (замене) оборудования трансформаторных подстанций необходимо в виду высокого морального и технического износа, полной амортизации, низкой надежности работы. 

Инвестиционный проект «Новое строительство» В адрес акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть» обратились заявители с заявками на технологическое присоединение в количестве 9 шт. по 15 кВт каждая. При разговоре с заявителями поступила информация о планируемом технологическом присоединении порядка 100 участков под ИЖС. 

Кадастровые номера, планируемые к подключению:  27:17:0329001:4977, 27:17:0329001:4923, 27:17:0329001:4306, 27:17:0329001:4819, 27:17:0329001:5050, 27:17:0329001:5119, 27:17:0329001:5120, 27:17:0329001:5121, 27:17:0329001:5122 и т.д. 

Техническая возможность для подключения вышеуказанного объекта  к электрическим сетям АО «ХГЭС» отсутствует, поскольку сетевая организация не располагает резервной максимальной мощностью в районе указанных земельных участков. 

Для осуществления технологического присоединения необходимо произвести строительство линейных объектов и нескольких ТП- 6/0,4 кВ на суммарную мощность порядка 1,5 МВт.

В плату за технологическое присоединение включаются экономически обоснованные расходы по мероприятиям «последней мили» пропорционально размеру присоединяемой мощности энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики.

Технологическое присоединение регламентируется Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих — сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее — Правила).

Пунктами 15, 18 и 25(1) Правил предусмотрено, что именно сетевая организация разрабатывает технические условия и определяет мероприятия, которые необходимо выполнить заявителю и сетевой организации для осуществления такого технологического присоединения.

Способ осуществления технологического присоединения определяется сетевой организацией самостоятельно.

Дополнительная нагрузка на существующие сети 6/0,4 кВ повлечет за собой  ухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства АО «ХГЭС». 

Согласно пункту 28 Раздела III Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. (далее Настоящие правила), определены критерии наличия технической возможности технологического присоединения, а именно сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства.

На основании вышесказанного было принято решение для утверждения инвестиционной программы по расширению существующих сетей АО «ХГЭС».
Инвестиционный проект «Создание системы учета электрической энергии» предоставлен в части модернизации Автоматизированной информационно–измерительной системы коммерческого учета электроэнергии;
АО «Хабаровская горэлектросеть» разработан технический проект целью которого является автоматизация следующих основных процессов коммерческого и технологического учета электроэнергии:
- автоматизированный сбор и консолидация результатов измерений в единой базе данных;

- обеспечение возможности для увеличения точек учета, расширения функционала и объема обрабатываемых данных;
- хранение первичных данных об измерениях в специализированной базе;
- обмен данными со смежными субъектами рынка (сетевыми организациями, энергосбытовыми компаниями);
- обмен данными с другими информационно-вычислительными комплексами АО «Хабаровская горэлектросеть».
Инвестиционный проект «Автотранспорт»  сформирован в целях обновления изношенного автотранспорта, а так же приобретения недостающих единиц техники.

При рассмотрении вопроса об эффективности использования автотранспорта АО «ХГЭС» был проведен анализ готовности автотранспорта к работе, в частности были проанализированы  – время работы и время простоя техники на период проведения ремонтных работ в отношении автомобилей предполагаемых к приобретению в рамках инвестиционной программы 2025 – 2029 гг.

Так, анализ по автомобилям, оснащенным краново-манипуляторным оборудованием  за 2023 год показал, что в среднем автомобиль данного типа находился в ремонте 114 дней в году, что составляет 46% годового рабочего времени.
	Гос №
	
	Х 044 АА 27
	В 516 КВ 27
	Х 963 РН 27

	
	Кол-во рабочих. дней в 2023 году
	Выход на линию (дней)
	Нахождение в ремонте

(дней)
	Выход на линию (дней)
	Нахождение в ремонте

(дней)
	Выход на линию (дней)
	Нахождение в ремонте

(дней)

	Итого
	247
	188
	59
	95
	152
	116
	131

	% выхода на линию
	76%
	38%
	47%

	% простоя по причине ремонта
	24%
	62%
	53%


Следует отметить, что данный вид транспорта выполняет значимые задачи не только  по реконструкции и монтажу ЛЭП,  а также при аварийно-восстановительных работах, оперативно осуществляя доставку и разгрузку оборудования и материалов.

Частое нахождение в ремонте (46%)  специализированного автомобиля приводит к увеличению затраченного времени на  устранение аварий и строительство новых ЛЭП, дополнительным затратам предприятия на использование арендной техники.

В 2023 году расходы АО «ХГЭС» на проведение ремонтных работ автомобилей оснащенных краново-манипуляторным оборудованием составили 678 тыс. рублей или 15% в общем объеме затрат на проведение ремонтных работ и приобретение запчастей.

Анализ по автомобилю Самосвал показал, что в среднем автомобиль данного типа находился в ремонте 172 дней в году, что составляет 70% годового рабочего времени.
	КАМАЗ 55111А    гр. самосвал Х235ВО27

	
	Кол-во рабочих дней за отчетный период
	Выход на линию (дней)
	Нахождение в ремонте

(дней)

	2022 г
	247
	81
	166

	% выхода на линию
	32%

	% простоя по причине ремонта
	68%

	2023 г
	247
	69
	178

	% выхода на линию
	28%

	% простоя по причине ремонта
	72%


Данный автомобиль эксплуатируется АО «ХГЭС» с 2001 года. В целях дальнейшей эксплуатации автомобиля необходимо проведение следующих ремонтных работ
	Наименование ремонтных работ
	Стоимость (на основании общедоступных сведений размещенных в сети интернет)

	Замена двигателя
	1 300 000

	Замена кабины
	700 000

	Замена коробки переключения передач
	190 000

	Замена балки передней подвески
	90 000

	Замена рессоры передней подвески
	35 000

	ИТОГО:
	2 315 000


На основе анализа предложений о продаже автомобилей Камаз-55111А, размещенных на сайте drom.ru, выведена средняя стоимость указанного автомобиля, которая в городе Хабаровск  составляет 700 000 рублей. При текущей средней стоимости автомобиля и стоимости ремонтных работ по восстановлению автомобиля Камаз-55111А, в разы превышающей среднюю стоимость автомобиля, проведение ремонтных работ является экономически нецелесообразным.

Простой автомобиля по причине проведения ремонтных работ более чем на 50% к увеличению затраченного времени на  устранение аварий и строительство новых ЛЭП, дополнительным затратам предприятия на использование арендной техники.

Так расходы АО «ХГЭС» на аренду автомобилей (автогидроподъёмник, автомобили, оборудованные крановой установкой, кран, грузовой бортовой автомобиль) составили в 2022 году 14 898,5 тыс. рублей, 2023 году 22 192,9 тыс. рублей.
Анализ по автомобилю электролаборатория (ЭТЛ) показал следующее что в среднем автомобиль данного типа находился в ремонте 172 дней в году, что составляет 70% годового рабочего времени. ЭТЛ Х132АХ27 1992г. выпуска, проработала более 30 лет.

	Электролаборатория  Х132АХ27

	
	Кол-во рабочих дней за отчетный период
	Выход на линию (дней)
	Нахождение в ремонте

(дней)

	2022 г
	247
	
	

	% выхода на линию
	%

	% простоя по причине ремонта
	%

	2023 г
	247
	
	

	% выхода на линию
	%

	% простоя по причине ремонта
	%


Одновременно, заводское оборудование ЭТЛ давно вышло из строя, на сегодняшний день ЭТЛ оснащена оборудованием с ЭТЛ 1988 г. выпуска в которой оборудование не подобрано по классу напряжения, и по токам нагрузки из-за чего возникают частые поломки.
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Автотрансформатор  АОМН-40 последней закупки имеет меньший диаметр обмотки, меньшее сечение провода, из-за чего срок службы автотрансформаторов сократился в 1,5 раза.
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Указанные автотрансформатор АОМН-40 применяется для небольших нагрузок как лабораторное оборудование, и не может быть использовано для тяжелых прожигов. Кроме того, отсутствует возможность проведения ремонтных работ автотрансформатора АОМН-40  в г. Хабаровске, в связи с необходимостью приобретения комплектующих за пределами Дальневосточного округа ремонт ЭТЛ затягивается на долгое время. Часть комплектующих сняты с производства, в результате чего ремонт оборудования невозможен. 

В 2023 году АО «ХГЭС» проведена экспертиза указанного автомобиля. Согласно заключения о технико-экономическом обосновании № 7955/1-Х (Приложение № 1) автомобиль находится в состоянии непригодном для его использования по прямому назначению, имеет накопительный физический износ в размере 91% и более. Автомобиль подлежит списанию.
Учитывая вышеизложенное,  дальнейшая эксплуатация представленных к замене транспортных средств экономически не целесообразно, поскольку потребуются значительное вложение денежных средств на проведение ремонтно-восстановительных работ. 

Для поддержания нормального функционирования деятельности предприятия, транспортные средства, в большим пробегом и максимальным амортизационным сроком эксплуатации транспортных средств, подлежат замене в соответствующем году по долгосрочной инвестиционной программе.

Перечень планируемых к приобретению автотранспортных средств.

	№ п/п
	Модель
	Кол-во шт.
	НМЦК за ед.
	Цена
	Год приобретения

	1
	Электротехническая лаборатория
	1
	14 741 270,00
	14 741 270,00
	2025

	2
	Самосвал
	1
	7 051 693,33
	7 051 693,33
	2027

	3
	Кран манипулятор
	1
	7 375 800,00
	7 375 800,00
	2029

	ИТОГО:
	3
	
	29 168 763,33
	


Обоснование расчета стоимости затрат инвестиционной программы.

Расчет начальной максимальной цены по приобретаемому оборудованию и монтажным работам произведен в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2023г. № 567, на основании представленных коммерческих предложений
НМЦК приобретения автомобиля самосвал 7 051 693 рублей 33 коп.
НМЦК приобретения крана манипулятора 7 375 800 рублей 00 коп.

	Наименование товара
	Объем
	Предложение 1
	Предложение 2
	Предложение 3
	Средняя цена за ед., тыс. руб.

	
	ед. изм
	кол-во
	
	
	
	

	Автомобиль самосвал
	шт
	1
	8 879,00
	5 386,08
	6 890,0
	7 051,69

	Кран - манипулятор
	шт
	1
	5 001,60
	9 750,0
	7 375,80
	7 375,80


НМЦК приобретения электротехнической лаборатории 14 741 270 рублей 00 коп.
	№ п/п
	Наименование товара
	Объем 
	Предложение 1
	Предложение 2.
	Предложение 3
	Предложение 4
	Предложение 5
	Средняя цена за ед., тыс руб.

	
	
	ед. изм.
	кол-во
	
	
	
	
	
	

	1
	Электротехническая лаборатория
	шт
	1
	12 520,18
	12 780,13
	12 910,34
	17 555,7
	17 940,0
	14 741,27


Инвестиционный проект «Модернизация мнемосхемы оперативно-диспетчерской службы».
В настоящее время в диспетчерском пункте АО «ХГЭС» используется простой, пассивный (не имеющий светодиодной индикации и системы управления) диспетчерский щит, без возможности ведения оперативного управления средствами телемеханики и мониторинга состояния объектов сети.

В процессе осуществления хозяйственной деятельности ежегодно наблюдается увеличение объема обслуживаемых АО «ХГЭС» сетей (строительство новых объектов, передача бесхозяйных объектов) в результате чего увеличивается количество элементов (ТП, ВЛ, КЛ) на мнемосхеме. Количество обслуживающих Трансформаторных подстанция  за период с 2021 года по 2023 год увеличилось на 68 шт, протяженность обслуживаемых ВЛ и КЛ увеличилось на 98,6 км. (данные о количестве обслуживаемых ТП, ВЛ, КЛ приведены в таблице.                                     

	Наименование
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	ТП
	1038
	1071
	1106

	КЛ
	1528,62
	1562,48
	1593,27

	ВЛ
	1213,58
	1228,71
	1247,61


Как следствие увеличивается визуальная нагрузка на дежурного диспетчера. С ростом элементов на мнемосхеме диспетчеру становится сложнее находить объекты сети, отслеживать связь между объектами сети, что в свою очередь сказывается на скорости оперативных переключений. Результатом может стать ошибка диспетчерского управления.

Одновременно применяемый АО «ХГЭС» диспетчерский щит физически и морально устарел. На сегодняшний день отсутствует техническая возможность применения внедряемых АО «ХГЭС» элементов диспетчеризации, таких как:

1. Системы опроса приборов учета с предоставлением информации о параметрах электрической сети;

2. Системы дистанционного контроля за кабельными линиями, к которым подключены социально важные и значимые объекты;

3. Контроль состояния ТП, ЦРП, оборудованных телемеханикой.

Безусловным преимуществом выбранного технологического решения является гибкость настройки визуализации. При изменении схемы распределительной сети диспетчер сможет самостоятельно оперативно внести корректировки по состоянию коммутационных аппаратов с учетом заданного режима работы. А в случае строительства новых объектов, их местоположение будет внесено на схему специалистами АО «ХГЭС» в кратчайшие сроки, и это не потребует, как ранее, материальных и временных затрат на изготовление и монтаж дополнительных мозаичных элементов.   

В 2023 году АО ХГЭС» приступило к реализации мероприятий по модернизации мнемосхемы, заключен договор на оказание услуг по разработке и внедрению графического редактора схемы энергообъектов. В 2024 году данные работы будут завершены, будут сформированы действующие схемы сетей электроснабжения, электрических присоединений подстанций, основных сетей и электростанций состоящих на балансе  АО «ХГЭС», сформированы диспетчерские и режимные схемы энергосистемы АО «ХГЭС».


В рамках реализации инвестиционной программы 2025-2029гг. в части модернизации диспетчерского пункта, АО «ХГЭС» будут заключены договоры предусматривающие:

1. Закупку видео стены (экраны и оборудование);

2. Приобретение неисключительных прав на разработанный редактор;

3. Услуги по внедрению графического редактора и обучение сотрудников АО «ХГЭС» работе с графическим редактором;

4. Услуги по доставке монтажу, наладке оборудования.

Выполнение запланированных мероприятий приведет к созданию современной системы надежного диспетчерского управления энергетическими объектами АО «ХГЭС».

Цель проекта: замена устаревшего  диспетчерского щита оперативно-диспетчерской службы, соблюдение правил охраны труда на рабочем месте диспетчера с учетом круглогодичного беспрерывного оперативного управления процессом, контроль безопасного и надежного функционирования предприятия.

По проекту модернизация мнемосхемы оперативно-диспетчерской службы» по работам по внедрению (адаптация, пусконаладочные работы, проведение испытаний, запуск в опытную эксплуатацию) разработанного программного продукта «Графический редактор», по приобретению лицензии на использование программного продукта «Графический редактор» в качестве начальной максимальной цены принято коммерческое предложение ООО «Поларис».

В соответствии с пунктами 53.1.17.,  53.1.22. Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «Хабаровская горэлектросеть» заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика в случаях, когда осуществляется закупка на приобретение продукции в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права на такую продукцию и на их использование; возникла необходимость в товарах, в выполнении работ, оказание услуг, являющихся естественным продолжением поставки, работы, услуги, оказанной ранее, у поставщика товара, исполнителя такой работы, услуги, в случаях, когда необходимо обеспечить преемственность поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

Согласно расчета стоимости по подготовке техно-рабочего проекта на разрабатываемое программное обеспечение, стоимость лицензии составит 11 143 051 (одиннадцать миллионов сто сорок три тысячи пятьдесят один) рубль 39 коп.

Расчет начальной максимальной цены по приобретаемому оборудованию и монтажным работам произведен в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2023г. № 567, на основании представленных коммерческих предложений.
	Наименование товара, работ, услуг
	Объем услуг
	Предложение 1
	Предложение 2
	Предложение 3
	Средняя цена за ед., руб.
	НМЦК 
рын.=

	
	ед. изм.
	кол-во
	
	
	
	
	

	Оборудование для видео стены
	компл.
	1
	21 905 126,92  
	23 089 263,33  
	25 493 800
	23 496 063,42
	25 909 967,86

	Работы по монтажу видео стены
	усл.
	1
	1 865 913,31
	2 680 800,00
	2 695 000
	2 413 904,44
	


Общая стоимость затрат на исполнение инвестиционного проекта «Модернизация мнемосхемы оперативно-диспетчерской службы» составит 37 053 019 руб. 25 копеек.
Контроль за реализацией инвестиционной программы

Контроль за ходом реализации инвестиционной Программы осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными Постановлением Правительства РФ №977 от 01.12.2009г. 

Информацию о фактическом исполнении, финансировании и фактических расходах на осуществление мероприятий инвестиционной программы предоставляется ежеквартально в Министерство ЖКХ Хабаровского края и в Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края по форме согласно требованиям Приказа Минэнерго России № 320 от 25.04.2018 г. «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах».
Начальник  ПЭО                                                                                     Е. В. Абраменко
